

Số: /TB-UBND

Lạc Sơn, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp tại cuộc họp bàn, thống nhất một số nội dung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2020, Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Điệp chủ trì.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các bên, Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình (đơn vị nhận ủy thác); khẩn trương tham mưu cho UBND huyện Lạc Sơn (Chủ đầu tư) xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện các dự án thuộc hợp phần trên cơ sở cắt giảm tối đa các thủ tục rút ngắn thời gian, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn, xây dựng chi tiết kế hoạch (thời gian, công việc cụ thể) bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục QL xây dựng Công trình - Bộ NN&PTNT (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1;
- Ban điều hành Hồ chứa nước Cánh Tạng huyện;
- BQL dự án ĐTXD các CT NN và PTNT tỉnh;
- Các đơn vị tư vấn dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng;
- UBND xã Yên Phú;
- Chánh, VPTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Tiệp